




|           |                                                                                                                                                                                      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工 事 名     | 木津川下流平尾外ノ浜地区他堤防強化工事                                                                                                                                                                  |
| 工 事 目 的   | 堤防補強（国道24号）                                                                                                                                                                          |
| 施 工 場 所   | 京都府 木津川市山城町                                                                                                                                                                          |
| 発 注 者     | 国土交通省 近畿地方整備局 淀川河川事務所                                                                                                                                                                |
| 元 請 業 者   | 株式会社 長村組                                                                                                                                                                             |
| 施 工 業 者   | 株式会社 徳永組                                                                                                                                                                             |
| 施 工 期 間   | 2月～施工中[2月現在]                                                                                                                                                                         |
| 施 工 機 械   | サイレントパイラー F 301                                                                                                                                                                      |
| 型 式 ・ 寸 法 | 10H型 5.5m～8.0m                                                                                                                                                                       |
| 特 長 ・ 効 果 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・当初はパイロハンマ(振動工法)にて施工を行うが、地盤変化に伴い施工量が低下～打設不能となった為、硬質地盤クリア工法(圧入工法)に工法変更。</li> <li>・日当り施工量の増加により工期短縮を実現。<br/>(振動工法：0～5枚/日 圧入工法：10枚/日)</li> </ul> |